
OBRA: SERRANO 77 SAN JOSE

UBICACIÓN DESARROLLO URBANO LA 

CONCEPTO
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21

PRELIMINARES. 100% 100%

CIMENTACIONES. 50% 50% 100%

ESTRUCTURA Y CUBIERTA. 20% 20% 10% 20% 20% 10% 100%

ALBAÑILERÍA 10% 30% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 100%

ACABADOS 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

INSTALACION HIDROSANITARIA 20% 40% 20% 20% 100%

MUEBLES DE BAÑO Y 
ACCESORIOS

25% 25% 25% 25% 100%

HERRERÍA Y CANCELERÍA Y 
CARPINTERIA 30% 30% 20% 20% 100%

INSTALACION ELECTRICA 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 100%

LIMPIEZA 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%

OBRA EXTERIOR 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

FECHA DE INICIO DE OBRA: 2 DE MAYO DE 2012

PROGRAMA DE OBRA Y FINANCIERO

RUTA SEMANAL


